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	СХВАЛЕНО
постанова Національної комісії, 
що здійснює державне регулювання 
у сферах енергетики та комунальних послуг 

від ____________________ № __________
М.П.
	
	ЗАТВЕРДЖЕНО
_______________________________ 
(посадова особа ліцензіата)
_____________________Іскра О.А. 
(підпис)                                      (П.І.Б.)

"___" ____________ 20____ року


	ПОГОДЖЕНО
Рішення ____________________________
____________________________________ 
(найменування органу місцевого самоврядування)
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	від ____________________ № __________
М.П.
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА
Товариства з обмеженою відповідальністю «Гідроелектроцентр» 
Філія «Теплоенергоцентр»

на 2018 – 2025 роки

у сфері теплопостачання


зміст інвестиційної програми


ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 
ліцензіата до інвестиційної програми 
на 2018-2025 роки 
(роки)
Товариства з обмеженою відповідальністю «Гідроелектроцентр»
Філія «Теплоенергоцентр» 
(найменування ліцензіата)
1. Загальна інформація про ліцензіата
	Найменування ліцензіата
	Товариство з обмеженою відповідальністю «Гідроелектроцентр»

	Рік заснування
	2012 рік

	Форма власності
	приватна

	Місце знаходження
	25006 м. Кропивницький, вул. В.Чміленка, 47А

	Код за ЄДРПОУ
	38436067

	Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи ліцензіата, посада
	Осадчий Олександр Олександрович, Генеральний директор

	Тел., факс, е-mail
	0522-36-15-74, 0954150898@ukr.net

	Ліцензія на _________________________ 
(№, дата видачі, строк дії)
	Ліцензія НКРЕКП на виробництво теплової енергії від 23.07.2015 р. № 2062

	Ліцензія на _________________________ 
(№, дата видачі, строк дії)
	Ліцензія Державної архітектурно-будівельної інспекції України на господарську діяльність з будівництва об’єктів IV i V категорій складності від 25.08.2016 р. № 31-Л

	Ліцензія на _________________________ 
(№, дата видачі, строк дії)
	Розпорядження Голови Кіровоградської ОДА про видачу ліцензії з транспортування та постачання теплової енергії від 24.11.2017р № 596-р

	Статутний капітал ліцензіата, тис. грн
	1,00

	Балансова вартість активів, тис. грн
	2310,5

	Амортизаційні відрахування за останній звітний період, тис. грн
	363,00

	Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)
	0.00


2. Загальна інформація про інвестиційну програму
	Цілі інвестиційної програми
	за рахунок інвестиційної складової в тарифі:
-Підвищити ефективність і надійність функціонування шляхом заміни існуючого теплогенеруючого обладнання;
-Досягти стабільного в межах санітарних норм температурного режиму у приміщеннях навчальних закладів, для покращення процесу навчання;
-Знизити енергоємність виробництва шляхом проведення реконструкцій котелень та теплових мереж з впровадженням енергоефективних технологій та обладнання;
-Зменшити споживання паливно-енергетичних ресурсів за рахунок проведення реконструкції котелень;
-Впровадити сучасне котельне обладнання.

	Строк реалізації інвестиційної програми
	8 років

	На якому етапі реалізації заходів, зазначених в інвестиційній програмі, знаходиться ліцензіат (для довгострокових програм)
	



3. Відомості про інвестиції за інвестиційною програмою
	Загальний обсяг інвестицій, тис. грн:
	

	власні кошти
	9 014, 40288

	позичкові кошти
	960,00

	залучені кошти
	

	бюджетні кошти
	

	Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій):

	заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів
	67%

	заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів (з урахуванням вимог Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання»)
	3%

	інші заходи
	30 %

	
Керівник ліцензіата
	
___________ 
(підпис)
	
_____________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові)





	ПОГОДЖЕНО
Рішення____________________________

_____________________________________ 
(найменування органу місцевого самоврядування)

від ____________________ № _______
М.П.
	ЗАТВЕРДЖЕНО
____________________________________ 
                  (посадова особа ліцензіата)
____________________________________ 
          (підпис)                                      (П.І.Б.)

"___" ____________ 20____ року


ФІНАНСОВИЙ ПЛАН  
використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2018 – 2025 роки
Філія «Теплоенергоцентр» ТОВ «Гідроелектроцентр» 
(найменування ліцензіата)
	


№ з/п
	


Найменування заходів (пооб'єктно)
	Кількісний показник (одиниця виміру)
	
Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ)
	За способом виконання,  тис. грн (без ПДВ)
	Графік здійснення заходів та використання коштів на плановий та прогнозний періоди, тис. грн (без ПДВ)
	Строк окупності (місяців) **
	№ аркуша обґрунтовуючих матеріалів
	Економія паливно-енергетичних ресурсів (тонни умовного палива/плановий період)
	Економічний ефект (тис. грн) ***

	
	
	
	
загальна сума
	з урахуванням:
	господарський (вартість матеріальних ресурсів)
	підрядний
	плановий період
	
	
	
	

	
	
	
	
	амортизаційні відрахування
	виробничі інвестиції з прибутку
	позичкові кошти
	залишкові кошти
	інші залучені кошти, з них:
	бюджетні кошти (не підлягають поверненню)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	підлягають поверненню
	не підлягають поверненню
	
	
	
	1-й рік
	2-й рік
	n*-й  рік
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	1
	Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання, з урахуванням:

	1.1
	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

	
	
	
	
	х
	х
	х
	
	х
	х
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Усього за підпунктом 1.1
	
	х
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів (з урахуванням вимог Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання»), з них:

	
	
	
	
	х
	х
	х
	
	х
	х
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Усього за підпунктом 1.2
	
	х
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Інші заходи, з них:

	
	
	
	
	х
	х
	х
	
	х
	х
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Усього за підпунктом 1.3
	
	х
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Усього за пунктом 1
	
	х
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Інші заходи

	2.1
	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

	
	
	
	
	х
	х
	х
	
	х
	х
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Усього за підпунктом 2.1
	
	х
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів (з урахуванням вимог Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання»), з них:

	
	
	
	
	х
	х
	х
	
	х
	х
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Усього за підпунктом 2.2
	
	х
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	Інші заходи, з них:

	
	
	
	
	х
	х
	х
	
	х
	х
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Усього за підпунктом 2.3
	
	х
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Усього за пунктом 2
	
	х
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Усього за інвестиційною програмою
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Примітки:
	n* – кількість років інвестиційної програми.

	
	** Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх упровадження при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ.

	
	*** Складові розрахунку економічного ефекту від упровадження заходів ураховувати без ПДВ.

	
	х – ліцензіатом не заповнюється.



	_______________________________ 
(посада відповідального виконавця)
	_______ 
 (підпис)
	________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові)

	
	
	




	ПОГОДЖЕНО
Рішення____________________________

_____________________________________ 
(найменування органу місцевого самоврядування)

від ____________________ № _______
М.П.
	ЗАТВЕРДЖЕНО
____________________________________ 
                  (посадова особа ліцензіата)
____________________________________ 
          (підпис)                                      (П.І.Б.)

"___" ____________ 20____ року


ФІНАНСОВИЙ ПЛАН 
використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх урахування у структурі тарифів на 12 місяців
Філія «Теплоенергоцентр» ТОВ «Гідроелектроцентр
(найменування ліцензіата)
	


№ з/п
	


Найменування заходів (пооб'єктно)
	Кількісний показник (одиниця виміру)
	
Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ)
	
За способом виконання,   тис. грн (без ПДВ)
	Строк окупності (місяців) **
	№ аркуша обґрунтовуючих матеріалів
	Економія паливно-енергетичних ресурсів (тонни умовного палива/прогнозний період)
	Економія фонду заробітної плати, (тис грн/прогнозний період)
	Економічний ефект (тис. грн ) ***

	
	
	
	
загальна сума
	з урахуванням:
	господарський (вартість матеріальних ресурсів)
	підрядний
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	амортизаційні відрахування
	виробничі інвестиції               з прибутку
	позичкові кошти
	залишкові кошти
	інші залучені кошти, з них:
	бюджетні кошти (не підлягають поверненню)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	підлягають поверненню
	не підлягають поверненню
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1
	Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання, з урахуванням:

	1.1
	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

	
	
	
	
	х
	х
	х
	
	х
	х
	х
	
	
	
	
	
	
	

	Усього за підпунктом 1.1
	
	х
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів (з урахуванням вимог Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання»), з них:

	
	
	
	
	х
	х
	х
	
	х
	х
	х
	
	
	
	
	
	
	

	Усього за підпунктом 1.2
	
	х
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Інші заходи, з них:

	
	
	
	
	х
	х
	х
	
	х
	х
	х
	
	
	
	
	
	
	

	Усього за підпунктом 1.3
	
	х
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Усього за пунктом 1
	
	х
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Інші заходи

	2.1
	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

	
	
	
	
	х
	х
	х
	
	х
	х
	х
	
	
	
	
	
	
	

	Усього за підпунктом 2.1
	
	х
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів (з урахуванням вимог Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання»), з них:

	
	
	
	
	х
	х
	х
	
	х
	х
	х
	
	
	
	
	
	
	

	Усього за підпунктом 2.2
	
	х
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	Інші заходи, з них:

	
	
	
	
	х
	х
	х
	
	х
	х
	х
	
	
	
	
	
	
	

	Усього за підпунктом 2.3
	
	х
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Усього за пунктом 2
	
	х
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Усього за інвестиційною програмою
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Примітки:
	n* – кількість років інвестиційної програми.

	
	** Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх упровадження при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ.

	
	*** Складові розрахунку економічного ефекту від упровадження заходів ураховувати без ПДВ.

	
	х – ліцензіатом не заповнюється.



	_______________________________
(посада відповідального виконавця)
	___________ 
    (підпис)
	___________________________ 
  (прізвище, ім’я, по батькові)




1. ВСТУП
1.1. Мета розробки інвестиційної програми.
Головна мета інвестиційної програми – за рахунок інвестиційної складової в тарифі:
· Підвищити ефективність і надійність функціонування шляхом заміни існуючого теплогенеруючого обладнання;
· Досягти стабільного в межах санітарних норм температурного режиму у приміщеннях навчальних закладів, для покращення процесу навчання;
· Знизити енергоємність виробництва шляхом проведення реконструкцій котелень та теплових мереж з впровадженням енергоефективних технологій та обладнання;
· Зменшити споживання паливно-енергетичних ресурсів за рахунок проведення реконструкції котелень;
· Впровадити сучасне котельне обладнання. 
Основне завдання інвестиційної програми: замінити застаріле обладнання для більш якісного та стабільного надання послуг з опалення приміщень навчальних закладів, а також, за рахунок впровадження енергозберігаючих заходів, зменшити втрати при виробництві, транспортуванні та постачанні теплової енергії, а також зменшити поточні експлуатаційні витрати. В результаті реалізації заходів інвестиційної програми буде досягнуто підвищення ефективності опалення та використання палива, яке в свою чергу, приведе до стабільної температури в приміщеннях та зменшення рівня викидів.
Загальна кошторисна вартість програми – 9 974 402,88 (дев’ять мільйонів дев’ятсот сімдесят чотири тисячі чотириста дві гривні 88 копійок) грн. без ПДВ, у тому числі:
- Амортизаційні відрахування – 7 078 000,00 (сім мільйонів сімдесят вісім тисяч гривень 00 копійок) грн. без ПДВ.
Строк дії інвестиційної програми – з 01.08.2018 р. до 31.12.2025 р. 
1.2. Загальна інформація про підприємство
Повна назва підприємства – Філія «Теплоенергоцентр» Товариства з обмеженою відповідальністю «Гідроелектроцентр». Скорочене найменування підприємства – Філія «ТЕЦ».
Філія «ТЕЦ» веде діяльність у сфері виробництва, постачання та транспортування  теплової енергії.
Філія «Теплоенергоцентр» Товариства з обмеженою відповідальністю «Гідроелектроцентр» забезпечує теплом загальноосвітні школи та навчально-виховні комплекси «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст.-дошкільний навчальний заклад» Світловодського району Кіровоградської області у селах: с.Захарівка, с.Озера, с.Григорівка, с.Миронівка, с.Павлівка, с.Микильське, с.Федірки, с.Іванівка, с.Глинськ, с.Велика Скельова. Тривалість опалювального сезону згідно з нормами 182 дні, зазвичай з 15 жовтня по 15 квітня.
 Організаційна форма та управління підприємством
Філія «Теплоенергоцентр»
Товариства з обмеженою відповідальністю «Гідроелектроцентр»
ЄДРПОУ 40665855, ІПН  384360611230
Є платником податку на прибуток на загальних підставах 
тел./факс: /0522/36-15-74, email: 0505120314@ukr.net 
Адреса: 27533, Кіровоградська обл., Світловодський район, с. Григорівка, вул. Центральна, буд.36
Поштова адреса: 25006 м. Кропивницький, а/с 8/50 (для листів)
Директор Іскра Олександр Анатолійович
Основні види діяльності за КВЕД:
35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря;
42.99 Будівництво інших споруд, н. в. і. у.;
43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику;
43.21 Електромонтажні роботи;
43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування
43.29 Інші будівельно-монтажні роботи;
43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.;
41.10 Організація будівництва будівель;
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель;
42.21 Будівництво трубопроводів.
Підприємство має наступні ліцензії, дозволи та сертифікати:
· Ліцензія НКРЕКП на виробництво теплової енергії від 23.07.2015 р. № 2062;
· Ліцензія Державної архітектурно-будівельної інспекції України на господарську діяльність з будівництва об’єктів IV i V категорій складності від 25.08.2016 р. № 31-Л;
· Дозвіл Держпраці від 10.03.2016 р. № 79.16.35
· Дозвіл Держпраці від 10.03.2016 р. № 80.16.35
· Розпорядження Голови Кіровоградської ОДА про видачу ліцензії з транспортування та постачання теплової енергії від 24.11.2017р № 596-р
Тарифи на теплову енергію затверджено відповідно до розпорядження голови Світловодської районної державної адміністрації Кіровоградської області «Про затвердження розрахунку вартості 1 гігакалорії, яка виробляється з використанням альтернативних видів палива» та затверджуються ними.
1.3 Характеристика технічного стану котелень та котельного обладнання.
На сьогоднішній день згідно з договорами оренди від 10.08.2016 року орендує 6 котелень потужністю до 3 Гкал/год та за договором оренди від 21.07.2017 року Філія «ТЕЦ» орендує 4 котельні потужністю до 3 Гкал/год. 
На початок оренди на котельні Григорівської ЗШ І-ІІІ ст. були встановлені газові котли НИИСТУ-5 потужністю 200 кВт, орієнтовно 70х років випуску, на котельні Захарівського НВК були встановлені газові котли ЕЛГА-Г потужністю 100кВт, орієнтовно 80х років випуску, виходячи з того, що середній строк експлуатації котлів 10-15 років можна постановити, що свій строк експлуатації вони вже давно вичерпали. Також на котельнях було встановлене насосне обладнання радянського виробництва, яке вже давно використало свої ресурси.
На котельнях Павлівської ЗШ І-ІІІ ст. та Микильської ЗШ І-ІІІ ст. були встановлені застарілі котли, які вже вичерпали свій строк експлуатації, приміщення котельні Великоскельовської ЗШ І-ІІ ст. знаходилось у незадовільному стані. Також на котельнях було встановлене насосне обладнання радянського виробництва, яке вже давно використало свої ресурси.
Котельні Глинської ЗШ І-ІІІ ст. та Федірківського НВК знаходяться у підвальному приміщенні. Також на котельнях було встановлене насосне обладнання радянського виробництва, яке вже давно використало свої ресурси.
Котельня Озерського НВК знаходилась у незадовільному стані з демонтованими газовими котлами та демонтованим насосним обладнанням.
Котельне приміщення Миронівської ЗШ І-ІІ ст. було без обладнання і в напівзруйнованому стані.
На котельні Іванівскої ЗШ І-ІІ ст. були встановлені газові котли у прибудові напівпідвального приміщення.
На даний час всі котельні працюють на твердому паливі/дровах, окрім Миронівської ЗШ І-ІІ ст., основні ремонтні роботи по якій плануються закінчити до початку опалювального сезону 2018-2019 рр. 
Інформація про котельне обладнання на альтернативних видах пального: марка, рік встановлення, кількість та потужність наведені в таблиці 1.
Таблиця 1
	№
	Адреса котельні
	Тип котлів які було встановлено
	К-сть
	Рік встановлення
	Потужність Гкал/год

	1
	Григорівська ЗШ І-ІІІ ст. (с.Григорівка, вул. Центральна, 34, Світловодський район, Кіровоградської області)
	Альтеп КТ-3Е-97
	2
	2017
	0,166

	2
	Захарівський НВК (с.Захарівка, вул. Гагаріна 6 Світловодський район, Кіровоградської області)
	Альтеп  КТ-3Е-97
	1
	2017
	0,166

	
	
	СДК 98
	1
	2017
	

	3
	Озерський НВК (с. Озера, вул. вул. Центральна, 35, Світловодський район, Кіровоградської області)
	Альтеп КТ-3Е-97
	2
	2017
	0,166

	4
	Миронівська ЗШ І-ІІ ст. (с.Миронівка вул. Гагаріна 1, Світловодський район, Кіровоградської області)
	-
	-
	-
	-

	5
	Микільська зш  І-ІІІ ступенів (27530 с. Микільське, вул. Піонерська 13, Світловодський район, Кіровоградської області)
	НИИСТА-5
	1
	2003
	0,43

	6
	Глинська зш І-ІІІ ступенів (27532 с.Глинськ, вул. Шкільна 2, Світловодський район, Кіровоградської області)
	КТ-ЗЕ
	1
	
	0,215

	7
	Павлівська зш  І-ІІІ ступенів (27519 с.Павлівка, пров. Шкільний 9а, Світловодський район, Кіровоградської області)
	КТ-3Е-Н
	1
	2016
	0,344

	
	
	НИИСТА-5
	1
	2003
	0,43

	8
	В.Скельовська зш І-ІІ ступенів (27541, с.Велика Скельова, вул. Першотравнева 5, Світловодський район, Кіровоградської області)
	КТ-ЗЕ
	1
	2012
	0,215

	9
	Іванівська зш  І-ІІ ступенів (27544 с.Іванівка , вул. Центральна, 118, Світловодський район, Кіровоградської області)
	КТ-2У
	2
	2015
	0,106

	10
	Федірківський НВК (27535 с.Федірки,  вул. Миру 1, Світловодський район, Кіровоградської області)
	КТ-2Е
	1
	2011
	0,053

	Всього
	14
	-
	2,291


Автоматика безпеки наявна на всіх котельнях. Також на всіх котельнях встановлені засоби обліку відпущеної теплової енергії.
Лічильники, що використовуються для обліку теплоенергії – Семпал СВТУ-11Т, Аква Україна.
2. ВИСНОВКИ
2.1 Висновок щодо необхідності впровадження інвестиційної програми
На котельнях Григорівської ЗШ І-ІІІ ст. та Захарівського НВК були встановлені газові котли, котельня Іванівської ЗОШ  І-ІІ ст. знаходиться у напівпідвальному приміщенні та було встановлено газові котли, котельне приміщення Миронівської ЗШ І-ІІ ст. було без обладнання і в напівзруйнованому стані, приміщення котельні Озерського НВК знаходилась у незадовільному стані без обладнання, котельні Федірківського НВК та Глинської ЗОШ І-ІІІ ст. знаходяться у напівпідвальному приміщені, що є порушенням, на котельнях Павлівської ЗОШ  І-ІІІ ст. та Микільська ЗОШ  І-ІІІ ст. встановлене застаріле обладнання, приміщення котельні В.Скельовська зш І-ІІ ст. знаходиться у незадовільному стані
Застарілі і неефективні котельні потребують радикальної реконструкції. Більшість котелень вже давно вичерпали свій нормативний ресурс.
2.3 Фінансове забезпечення інвестиційної програми та тарифи на теплопостачання
Даною інвестиційною програмою передбачено реалізацію заходів загальною вартістю 9 974 402,88 (дев’ять мільйонів дев’ятсот сімдесят чотири тисячі чотириста дві гривні 88 копійок) грн. без ПДВ. План інвестицій наведено в таблиці 2.
Таблиця 2
	Джерела фінансування
	Всього, тис. грн. без ПДВ

	Власні кошти 
	9 014,40288

	Залучені кошти
	-

	Кредити 
	960,00

	Іноземні інвестиції 
	-

	Інші (розшифрувати)
	-

	Усього
	9 974, 40288



Розрахунок джерел фінансування інвестиційної програми в залежності від реалізації теплової енергії на термін дії з 2018 р. по 2025 р. наведено в Таблиці 3.



Таблиця 3.
Розрахунок джерел фінансування інвестиційної програми 
	№ з/п
	Показники капіталовкладень
	Тис. грн., без ПДВ
	Всього тис.грн., без ПДВ

	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	

	1
	Обсяг капіталовкладень
	1994,40288
	1700,00
	1700,00
	1600,00
	1480,00
	500,00
	500,00
	500,00
	9 974, 40288

	1.1
	З них операційні витрати
	838,00
	370,00
	370,00
	400,00
	233,00
	 126,00
	126,00
	130,00
	2 593,00

	2
	Джерела фінансування:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Власні кошти, в т.ч.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1
	амортизаційні
відрахування
	230,00
	458,00
	722,00
	974,00
	1238,00
	1272,00
	1188,00
	996,00
	7 078,00

	2.1.2
	прибуток від ліцензованої
діяльності
	279,33
	293,296
	307,961
	323,359
	339,527
	356,503
	374,329
	393,045
	2 667,35

	2.1.3
	інвестиційна складова
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.4
	залучені кошти з головної фірми ТОВ «Гідроелектроцентр»
	1245,07288
	708,704
	430,039
	62,641
	
	
	
	
	2 446,45688

	2.2
	кредити
	240,00
	240,00
	240,00
	240,00
	
	
	
	
	960,00

	2.2
	Іноземні інвестиції
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	Інші
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Інвестиційна програма розрахована на загальну суму 9 974 402,88 (дев’ять мільйонів дев’ятсот сімдесят чотири тисячі чотириста дві гривні 88 копійок) грн. без ПДВ
Дана програма передбачає виконання інвестиційних проектів за рахунок амортизаційних відрахувань на 7 078 000,00 грн. без ПДВ, за рахунок залучених коштів з головної фірми ТОВ «Гідроелектроцентр» – 2 446 456,88 грн. без ПДВ, за рахунок кредитів 960 000,00 грн без ПДВ.
Плановий прибуток у погоджених тарифах на 2018 рік становить 279 330,00 грн. без ПДВ, наступні роки розраховано за умови підвищення прибутку 5%.
Тариф затверджено розпорядження голови Світловодської районної державної адміністрації Кіровоградської області «Про затвердження розрахунку вартості 1 гігакалорії, яка виробляється з використанням альтернативних видів палива, яку виробляє філія «Теплоенергоцентр» ТОВ «Гідроелектроцентр» № 454-р від 28.12.2017р.
На 2018 рік тариф складає – 1813,19 грн/Гкал (з ПДВ).
2.4 Ефективність заходів інвестиційної програми 
В результаті реалізації програми планується підвищити якість та стабільність послуг, які надаються за рахунок зведення до мінімуму ймовірності аварій або несправностей у системі теплопостачання та впровадження енергозберігаючих заходів, що забезпечить раціональне витрачання енергоресурсів.
Програма є технічно і економічно ефективною, має високий соціально-екологічний ефект.
3. Технічний розвиток підприємства на період дії інвестиційної програми Виробництво теплової енергії
3.1. Реконструкція котелень
3.1.1. Котельня Григорівської Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів»
Основним напрямком реконструкції є заміна та модернізація обладнання котелень. У 2017-2018 році були виконані наступні роботи:
•	Виготовлення проектно-кошторисної документації;
•	Встановлення на базі котельні сучасні котли з КПД не менше 86% з можливістю використання видів палива: дрова, брикет, вугілля;
•	встановлення сучасних насосів імпортного виробництва, які забезпечують енергозбереження;
•	встановлення генераторів для забезпечення безперебійної роботи котельні в умовах відключення енергопостачання;
•	установка теплового лічильника для коректного та якісного зняття показників тепла; 
•	встановлення нового освітлення та заміна електричної проводки котельні;
•	зробити пусконалагоджувальні роботи;
•	ввести в експлуатацію;
•	оформити дозволи на викиди.
На 2019-2025 роки планується виконання наступних робіт:
•	встановлення демферної ємності для збільшення КПД котла;
•	встановлення сучасних димососів, які зменшують викиди в атмосферу;
•	встановлення систем водопідготовки для збереження ефективної роботи нової системи опалення;
Додатково: проведення ремонту котелень (покрівля, заміна вікон, дверей, внутрішні роботи) за нормами чинного законодавства.
Загальна сума витрат складає 788 333,34 (сімсот вісімдесят вісім тисяч триста тридцять три гривні 34 копійки) грн. без ПДВ.
В результаті впровадження заходу очікується більш якісне надання послуг з вироблення теплової енергії та збільшення енергоефективності. 
3.1.2. Котельня Захарівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст..-дошкільний навчальний заклад»
Основним напрямком реконструкції є заміна та модернізація обладнання котелень. У 2017 році були виконані наступні роботи:
•	Виготовлення проектно-кошторисної документації;
•	Встановлення на базі котельні сучасні котли з КПД не менше 86% з можливістю використання видів палива: дрова, брикет, тирса, вугілля;
•	встановлення сучасних насосів імпортного виробництва, які забезпечують енергозбереження;
•	встановлення генераторів для забезпечення безперебійної роботи котельні в умовах відключення енергопостачання;
•	установка теплового лічильника для коректного та якісного зняття показників тепла; 
•	встановлення нового освітлення та заміна електричної проводки котельні;
•	зробити пусконалагоджувальні роботи;
•	ввести в експлуатацію;
•	оформити дозволи на викиди.
На 2019-2025 роки планується виконання наступних робіт:
•	встановлення демферної ємності для збільшення КПД котла;
•	встановлення сучасних димососів, які зменшують викиди в атмосферу;
•	встановлення систем водопідготовки для збереження ефективної роботи нової системи опалення;
Додатково: проведення ремонту котельні (покрівля, заміна вікон, дверей, внутрішні роботи) за нормами чинного законодавства.
Загальна сума витрат складає 871 666,67 (вісімсот сімдесят одна тисяча шістсот шістдесят шість гривень 67 копійок) грн. без ПДВ.
В результаті впровадження заходу очікується більш якісне надання послуг з вироблення теплової енергії та збільшення енергоефективності. 
3.1.3 Котельня Озерського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад»
Основним напрямком реконструкції є заміна та модернізація обладнання котельні. У 2017-2018 роках були виконані наступні роботи:
•	виготовлення проектно-кошторисної документації;
•	встановлення на базі котельні сучасні котли з КПД не менше 86% з можливістю використання видів палива: дрова, брикет, вугілля;
•	встановлення сучасних насосів імпортного виробництва, які забезпечують енергозбереження;
•	встановлення генераторів для забезпечення безперебійної роботи котельні в умовах відключення енергопостачання;
•	установка теплового лічильника для коректного та якісного зняття показників тепла; 
•	встановлення нового освітлення та заміна електричної проводки котельні;
•	зробити пусконалагоджувальні роботи;
•	ввести в експлуатацію;
•	оформити дозволи на викиди.
На 2019-2025 роки планується виконання наступних робіт:
•	встановлення демферної ємності для збільшення КПД котла;
•	встановлення сучасних димососів, які зменшують викиди в атмосферу;
•	встановлення на базі котельні додаткового сучасного котла з КПД не менше 86% з можливістю використання видів палива: тирса;
•	встановлення систем водопідготовки для збереження ефективної роботи нової системи опалення;
Додатково: проведення ремонту котельні (покрівля, заміна вікон, дверей, внутрішні роботи) за нормами чинного законодавства.
Загальна сума витрат складає  955 236,20 (дев’ятсот п’ятдесят п’ять тисяч двісті тридцять шість гривень 20 копійок) грн. без ПДВ.
В результаті впровадження заходу очікується більш якісне надання послуг з вироблення теплової енергії та збільшення енергоефективності. 
3.1.4 Котельня Миронівської Загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів»
Основним напрямком реконструкції є модернізація обладнання котельні. До початку опалювального сезону 2018-2019 роки планується виконання наступних робіт:
•	купівля пересувної блочної котельні на базі 2х котлів, яка була у використанні;
•	встановлення генераторів для забезпечення безперебійної роботи котельні в умовах відключення енергопостачання;
•	проведення капітального ремонту котельні (внутрішні роботи);
•	установка теплового лічильника для коректного та якісного зняття показників тепла; 
•	встановлення нового освітлення та заміна електричної проводки котельні;
•	зробити пусконалагоджувальні роботи;
•	ввести в експлуатацію;
•	оформити дозволи на викиди.
У 2019-2025 році планується виконання наступних робіт
•	встановлення демферної ємності для збільшення КПД котла;
•	встановлення сучасних димососів, які зменшують викиди в атмосферу;
•	встановлення систем водопідготовки для збереження ефективної роботи нової системи опалення;
Загальна сума витрат складає 559 166,67 (п’ятсот п’ятдесят дев’ять тисяч сто шістдесят шість гривень 67 копійок) грн. без ПДВ.
В результаті впровадження заходу очікується більш якісне надання послуг з вироблення теплової енергії та збільшення енергоефективності.
3.1.5 Котельня Микільської Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів»
Основним напрямком реконструкції є заміна та модернізація обладнання котельні. У 2017-2018 роках були виконані наступні роботи:
•	виготовлення проектно-кошторисної документації;
•	встановлення сучасних насосів імпортного виробництва, які забезпечують енергозбереження;
•	встановлення генераторів для забезпечення безперебійної роботи котельні в умовах відключення енергопостачання;
•	установка теплового лічильника для коректного та якісного зняття показників тепла; 
•	оформлені дозволи на викиди.
На 2019-2025 роки планується виконання наступних робіт:
•	встановлення нового котла, потужністю 400 кВт для роботи на повну потужність;
•	встановлення додаткового нового котла, потужністю 200-250 кВт, для роботи в міжсезоння, тобто в осінні та весняні місяці, коли середньодобова температура є вищою;
•	встановлення демферної ємності для збільшення КПД котла;
•	встановлення сучасних димососів, які зменшують викиди в атмосферу;
•	встановлення систем водопідготовки для збереження ефективної роботи нової системи опалення;
Додатково: проведення поточного ремонту котельні (покрівля, заміна вікон, дверей, внутрішні роботи) за нормами чинного законодавства.
Загальна сума витрат складає  1 400 000,00 (один мільйон чотириста тисяч гривень 00 копійок) грн. без ПДВ.
В результаті впровадження заходу очікується більш якісне надання послуг з вироблення теплової енергії та збільшення енергоефективності
3.1.6 Котельня Глинської Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Основним напрямком реконструкції є модернізація обладнання котельні та будівництво моноблочної котельні. У 2017-2018 роках були виконані наступні роботи:
•	виготовлення проектно-кошторисної документації;
•	встановлення на базі котельні сучасні котли з КПД не менше 86% з можливістю використання видів палива: дрова, брикет, вугілля;
•	встановлення сучасних насосів імпортного виробництва, які забезпечують енергозбереження;
•	встановлення генераторів для забезпечення безперебійної роботи котельні в умовах відключення енергопостачання;
•	установка теплового лічильника для коректного та якісного зняття показників тепла; 
•	встановлення нового освітлення та заміна електричної проводки котельні;
•	зробити пусконалагоджувальні роботи;
•	ввести в експлуатацію;
•	оформити дозволи на викиди.
На 2019-2025 роки планується виконання наступних робіт:
•	проведення поточного ремонту котельні (внутрішні роботи) за нормами чинного законодавства.
•	винос котельні з підвального приміщення та будівництво нової моноблочної котельні згідно проекту Відділу освіти, молоді та спорту Світловодської районної державної адміністрації;
•	зробити пусконалагоджувальні роботи;
•	ввести в експлуатацію;
•	оформити дозволи на викиди.
Загальна сума витрат складає  1 800 00,00 (один мільйон вісімсот тисяч гривень 00 копійок) грн. без ПДВ.
В результаті впровадження заходу очікується більш якісне надання послуг з вироблення теплової енергії та збільшення енергоефективності 
3.1.7 Котельня Павлівської Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів»
Основним напрямком реконструкції є заміна та модернізація обладнання котельні. У 2017-2018 роках були виконані наступні роботи:
•	виготовлення проектно-кошторисної документації;
•	встановлення на базі котельні сучасні котли з КПД не менше 86% з можливістю використання видів палива: дрова, брикет, вугілля;
•	встановлення сучасних насосів імпортного виробництва, які забезпечують енергозбереження;
•	встановлення генераторів для забезпечення безперебійної роботи котельні в умовах відключення енергопостачання;
•	установка теплового лічильника для коректного та якісного зняття показників тепла; 
•	встановлення нового освітлення та заміна електричної проводки котельні;
•	зробити пусконалагоджувальні роботи;
•	ввести в експлуатацію;
•	оформити дозволи на викиди.
На 2019-2025 роки планується виконання наступних робіт:
•	встановлення додаткового нового котла, потужністю 200-250 кВт, для роботи в міжсезоння, тобто в осінні та весняні місяці, коли середньодобова температура є вищою;
•	встановлення демферної ємності для збільшення КПД котла;
•	встановлення сучасних димососів, які зменшують викиди в атмосферу;
•	встановлення на базі котельні додаткового сучасного котла з КПД не менше 86% з можливістю використання видів палива: тирса;
•	встановлення систем водопідготовки для збереження ефективної роботи нової системи опалення;
Додатково: проведення ремонту котельні (покрівля, заміна вікон, дверей, внутрішні роботи) за нормами чинного законодавства.
Загальна сума витрат складає  900 000,00 (дев’ятсот тисяч гривень 00 копійок) грн. без ПДВ.
В результаті впровадження заходу очікується більш якісне надання послуг з вироблення теплової енергії та збільшення енергоефективності 
3.1.8 Котельня Великоскельовської Загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів»
Основним напрямком реконструкції є заміна та модернізація обладнання котельні. У 2017-2018 роках були виконані наступні роботи:
•	виготовлення проектно-кошторисної документації;
•	встановлення сучасних насосів імпортного виробництва, які забезпечують енергозбереження;
•	встановлення генераторів для забезпечення безперебійної роботи котельні в умовах відключення енергопостачання;
•	установка теплового лічильника для коректного та якісного зняття показників тепла; 
•	встановлення нового освітлення та заміна електричної проводки котельні;
•	зробити пусконалагоджувальні роботи;
•	ввести в експлуатацію;
•	оформити дозволи на викиди.
На 2019-2025 роки планується виконання наступних робіт:
•	встановлення на базі котельні сучасні котли з КПД не менше 86% з можливістю використання видів палива: дрова, брикет, вугілля;
•	встановлення демферної ємності для збільшення КПД котла;
•	встановлення сучасних димососів, які зменшують викиди в атмосферу;
•	встановлення на базі котельні додаткового сучасного котла з КПД не менше 86% з можливістю використання видів палива: тирса;
•	встановлення систем водопідготовки для збереження ефективної роботи нової системи опалення;
Додатково: проведення ремонту котельні (покрівля, заміна вікон, дверей, внутрішні роботи) за нормами чинного законодавства. 
Загальна сума витрат складає  1 400 000,00 (один мільйон чотириста тисяч гривень 00 копійок) грн. без ПДВ.
В результаті впровадження заходу очікується більш якісне надання послуг з вироблення теплової енергії та збільшення енергоефективності 
3.1.9 Котельня Іванівської Загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів
Основним напрямком реконструкції є встановлення та подальша модернізація нової моноблочної котельні. У 2017-2018 роках були виконані наступні роботи:
•	виготовлення проектно-кошторисної документації;
•	встановлення  нової моноблочної котельні; 
•	зробити пусконалагоджувальні роботи;
•	ввести в експлуатацію;
•	оформити дозволи на викиди.
На 2019-2025 роки планується виконання наступних робіт:
•	встановлення демферної ємності для збільшення КПД котла;
•	встановлення сучасних димососів, які зменшують викиди в атмосферу;
•	встановлення систем водопідготовки для збереження ефективної роботи нової системи опалення;
Додатково: проведення ремонту котельні (покрівля, заміна вікон, дверей, внутрішні роботи) за нормами чинного законодавства.
Загальна сума витрат складає  500 000,00 (п’ятсот тисяч гривень 00 копійок) грн. без ПДВ.
В результаті впровадження заходу очікується більш якісне надання послуг з вироблення теплової енергії та збільшення енергоефективності 
3.1.3 Котельня Федірківського навчально-виховного комплексу
Основним напрямком реконструкції є модернізація обладнання котельні та будівництво моноблочної котельні. У 2017-2018 роках були виконані наступні роботи:
•	виготовлення проектно-кошторисної документації;
•	встановлення на базі котельні сучасні котли з КПД не менше 86% з можливістю використання видів палива: дрова, брикет, вугілля;
•	встановлення сучасних насосів імпортного виробництва, які забезпечують енергозбереження;
•	встановлення генераторів для забезпечення безперебійної роботи котельні в умовах відключення енергопостачання;
•	установка теплового лічильника для коректного та якісного зняття показників тепла; 
•	встановлення нового освітлення та заміна електричної проводки котельні;
•	зробити пусконалагоджувальні роботи;
•	ввести в експлуатацію;
•	оформити дозволи на викиди.
На 2019-2025 роки планується виконання наступних робіт:
•	винос котельні з підвального приміщення та бідівництво нової моноблочної котельні згідно проекту Відділу освіти, молоді та спорту Світловодської районної державної адміністрації; 
•	зробити пусконалагоджувальні роботи;
•	ввести в експлуатацію;
•	оформити дозволи на викиди.
Загальна сума витрат складає  800 000,00 (вісімсот тисяч гривень 00 копійок) грн. без ПДВ.
В результаті впровадження заходу очікується більш якісне надання послуг з вироблення теплової енергії та збільшення енергоефективності. 

